NÖF
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Lechner Nonprofit Kft.
Fekete Gábor vezérigazgató úr részére
1111 Budapest, Budafoki út 59.

Iktatószám: NÖF-10394/2018
Ügyintéző: Vigh József
E-mail cím: jozsef.vigh@nofnkft.hu
Telefon: +36 70 709 0817
Tárgy: Károlyi-Csekonics maradvány TSZ - megvalósítási időszak három hónapos meghosszabbítása

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Alulírott Töklincz Piroska, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: NÖF Nkft.) ügyvezetője jelen bejelentéssel kezdeményezem a NÖF Nkft. és a Lechner Nkft. között megkötésre került „Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes maradvány – A „Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás" program során létrejött szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása" tárgyú, 274/2017. iktatószámú, 2017. december 27-én hatályba lépett, bruttó 168.601.126,-Ft összegű Támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosítását.

Tárgyi szerződés I. 3. pontjában rögzített támogatott tevékenység időtartamát 2017.11.20-2018.12.31. időszakról 2017.11.20-2019.03.31. időszakra, továbbá ezzel együtt a támogatás felhasználás határidejét 2019.02.28-ról 2019.05.31-re módosítani kérelmezem.
Jelen módosítás nem irányul a támogatott tevékenység eredeti céljának módosítására.

A megvalósítási időszak és a támogatási összeg felhasználási idejének három hónappal történő meghosszabbítása a kivitelezés tervezői feladatainak elhúzódása miatt szükséges.

Fentiekre tekintettel kérjük bejelentésünk szíves elfogadását.

Budapest, 2018. december 17.

Tisztelettel:

Töklincz Piroska
ügyvezető

Átvettem: Kiss Zuzsanna Laura
2018.12.19.

1113 Budapest, Daróczi út 3.
www.nofnkft.hu