NÖF-8875/2018

LECHNER TUDÁSKÖZPONT

Töklincz Piroska
ügyvezető
részére

NÖF Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Daróczi út 3.

Ügyintéző / Erdei Zsófia
email / feladattamogatas@lechnerkozpont.hu
telefon / +36 (30) 835-8241
ikt.szám / LTK/ 1119 – 2 / 2018

tárgy / tájékoztatás a 2/2018. számú támogatási szerződés határidő-módosítási igénye kapcsán

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

2018. október 31-én kelt határidő módosítási kérelme kapcsán az alábbiakról tájékoztatom.
A 2/2018. számú támogatási szerződés 44. pontja alapján a három hónapot meg nem haladó késedelem esetében a támogatási szerződés módosítása nem szükséges.
Tekintettel arra, hogy kérelmében az eredeti határidőhöz képest 90 napot meg nem haladó késedelmes megvalósításról tájékoztatta a Lechner Nonprofit Kft.-t, az Ön által küldött kérelmet tájékoztatásként kezeljük, a határidő-módosítást tudomásul vesszük.
A fentiekre való tekintettel a szerződésben rögzített határidők a következőféleképpen módosulnak:

- Támogatási időszak: 2017. december 31. – **2018. december 31.**
- Felhasználási határidő: **2019. március 1.**
- Beszámoló benyújtási határideje: **2019. március 31.**

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a projektben további késedelem várható, úgy abban az esetben a támogatási szerződés módosítása válik esedékessé.

Kérem, hogy a projektet érintő változásokról írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.

Budapest, 2018. november 12.

Üdvözlettel:

Kurenkov Vjacseszláv

üzletfejlesztési igazgató

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

LECHNER TUDÁSKÖZPONT Erdei Zsófia 2018.11.12.