SZÉCHENYI 2020

NKUP/202-6/2021
GINOP-7.1.1-15-2016-00026

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017. június 29. napon létrejött, 2018. április 26., 2019. augusztus 9., 2019. december 10. és 2021. február 10. napon módosított GINOP-7.1.1-15-2016-00026** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3) A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozón rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4) A Támogatási Szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kedvezményezett a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

5) A Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen Támogatási Szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosul.

6) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

7) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

8) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2021. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H. 28.

Kelt: Budapest, 2021. év ..... hónap... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-000026**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.15.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2019.01.21.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2019.07.31.	Építési kivitelezési tevékenység 30 %-os készültsége
4	2019.11.30.	Építési kivitelezési tevékenység 75%-os készültsége
5	2021.09.28.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ...2021. év ...5... hónap ...7 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2021 MÁJ. 28

Kelt: Budapest, 2021. év .....hónap... napján.