NKVP/228-8/2020

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00020

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016. december 22. napon létrejött, és 2017. június 13-án, 2018. március 26-án, 2019. december 19-én, 2020. március 11-én, 2020. május 14-én valamint 2020.07.23-án módosított, GINOP-7.1.1-15-2016-00020** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.08.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 8. pontja (A Támogató által meghatározott egyéb feltételek) az alábbiak szerint módosul:

Kedvezményezett legkésőbb 2020.09.30-ig köteles igazolni, hogy az építési kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

4) A Támogatási Szerződés **3. sz. melléklete** közös megegyezéssel a jelent Támogatási Szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapban foglaltak szerint módosul.

5) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

6) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 08 hónap 26 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020 AUG. 26 napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00020**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.05.30.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2020.09.30.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2021.09.15.	70%-os kivitelezési készültség
4	2022.03.29.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ...Bp..., 2020 év ...08... hónap ...26... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.
2020 AUG. 26

Kelt: Budapest, ... napján.