NKOP/75-12/2021

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2017-00037

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2018.06.25.** napon létrejött, **2019.10.21., 2020.07.01., 2021.01.25.** és **2021.04.19.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2017-00037** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb **2021.07.15.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 3.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozón rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5) A Támogatási Szerződés 4.1. pontja (A Projekt összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 658 750 000** Ft, azaz **kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint.

6) A Támogatási Szerződés 4.2. pontja (A Projekt elszámolható összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 658 750 000** Ft, azaz **kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

7) A Támogatási Szerződés 4.4. pontja (A támogatás összege és intenzitása) az alábbiak szerint módosul:

A Projektre megítélt támogatás összege **2 658 750 000** Ft, azaz **kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

8) A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja (A támogatási előleg összege és mértéke) az alábbiak szerint módosul:

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 658 750 000** Ft, azaz **kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

<u>Magyar Nemzeti Múzeum</u>

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 527 613 481** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázhuszonhétmillió-hatszáztizenháromezer-négyszáznyolcvanegy** forint.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **219 139 955** Ft, azaz **kettőszáztizenkilencmillió-egyszázharminckilencezer-kilencszázötvenöt** forint.

Sárospatak Város Önkormányzata

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **911 996 564** Ft, azaz **kilencszáztizenegymillió-kilencszázkilencvenhatezer-ötszázhatvannégy** forint.

9) A Támogatási Szerződés 4.6. pontja (Támogatás jogcíme) az alábbiak szerint módosul:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 658 750 000 Ft, azaz **kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

10) A Támogatási Szerződés 8. pontja (A Támogató által meghatározott egyéb feltételek) az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Kedvezményezett 2021. július 31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

8.2. A módosítási igény azzal a feltétellel kerül elfogadásra, hogy Kedvezményezettnek a projektfejlesztést lezáró módosítási igény keretében benyújtandó projektdokumentációban be kell mutatnia – többek között – a műszaki-tartalmi változásokat, a megvalósítási helyszíneket, a költségvetés módosításait, és azok megfelelését a Felhívásban foglalt elvárásoknak, feltételeknek, ezen belül kiemelten a Felhívás 5.6. pontjában foglalt, fajlagos költségre vonatkozó, illetve az 5.7. pontban rögzített elszámolhatósági feltételnek való megfelelést.

8.3. A támogatási szerződés módosítás elfogadásának feltétele, hogy a Támogatási szerződés 7. számú mellékletét képező Konzorciumi megállapodás jelen szerződésmódosítással összhangban álló, minden fél által aláírt módosítását a Kedvezményezett jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 30 napon belül nyújtsa be a Támogató részére.

11) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

12) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

13) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

14) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..... 06. hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2021 JÚN. 29. napján.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00037**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Jegypénztár és Veres-bástya felújítása	Utófinanszírozás	217 852 303	0	217 852 303	217 852 303
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő épületek bontása	Utófinanszírozás	10 980 199	0	10 980 199	10 980 199
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés - Látványtár építés	Utófinanszírozás	912 055 697	0	912 055 697	912 055 697
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelem eszköz költségei (IT,hardver,eszközök)	Utófinanszírozás	42 224 000	0	42 224 000	42 224 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei(replika,díszlet,stb)	Utófinanszírozás	35 657 405	0	35 657 405	35 657 405
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	28 196 500	0	28 196 500	28 196 500
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	1 478 976	0	1 478 976	1 478 976
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	79 680 000	0	79 680 000	79 680 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Látványtár - régészeti feltárás	Utófinanszírozás	51 786 000	0	51 786 000	51 786 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Régészet által kitermelt föld rakodás, elszállítás	Utófinanszírozás	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Magyar Nemzeti Múzeum	Kastélykertek parkosítása és felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Látványtár - parkosítás	Utófinanszírozás	45 666 326	0	45 666 326	45 666 326
Magyar Nemzeti Múzeum	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Látványtár - Kiviteli terv	Utófinanszírozás	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Látványtár belsőépítészeti tervezése	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	8 286 075	0	8 286 075	8 286 075
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kőfaragványok restaurálása, digitális feldolgozása	Utófinanszírozás	18 450 000	0	18 450 000	18 450 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kőfaragványok szállítása és szkennelése	Utófinanszírozás	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Területbérlés	Utófinanszírozás	5 860 000	0	5 860 000	5 860 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadvány költsége	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolító	Utófinanszírozás	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000
Magyar Nemzeti Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés (Látványtár)	Utófinanszírozás	2 740 000	0	2 740 000	2 740 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	54 590 000	14 739 300	69 329 300	69 329 300
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD látványtár	Utófinanszírozás	50 000	13 500	63 500	63 500
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD2 - 2019	Utófinanszírozás	3 300 500	891 135	4 191 635	4 191 635

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Falkutatás és falkutatói megfigyelés	Utófinanszírozás	4 765 000	0	4 765 000	4 765 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakági tervezések	Utófinanszírozás	30 600 000	8 262 000	38 862 000	38 862 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	11 500 000	3 105 000	14 605 000	14 605 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bérköltség	Utófinanszírozás	39 228 602	0	39 228 602	39 228 602
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	6 963 953	0	6 963 953	6 963 953
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Megbízási díj	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Megbízási díj járulék	Utófinanszírozás	306 000	0	306 000	306 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai bérköltség	Utófinanszírozás	5 610 343	0	5 610 343	5 610 343
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai járulékköltség	Utófinanszírozás	937 707	0	937 707	937 707
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási,szolgáltatási díjak,illetékek	Utófinanszírozás	532 115	0	532 115	532 115
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítás grafikai tervezés	Utófinanszírozás	3 380 000	912 600	4 292 600	4 292 600
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítástervezés	Utófinanszírozás	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kurátor	Utófinanszírozás	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés (Jgyp.,Veresbástya ,Lőportorony)	Utófinanszírozás	7 360 000	1 987 200	9 347 200	9 347 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000
Sárospatak Város Önkormányzata	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Lőportorony környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	204 557 208	55 230 446	259 787 654	259 787 654
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Lőportorony és közvetlen körny. helyreállítása	Utófinanszírozás	412 030 388	111 248 205	523 278 593	523 278 593
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelem eszköz költségei (IT,hardver,eszközök)	Utófinanszírozás	9 730 000	2 627 100	12 357 100	12 357 100
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei(replika,díszlet,stb)	Utófinanszírozás	37 875 700	10 226 439	48 102 139	48 102 139
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	8 232 050	2 222 654	10 454 704	10 454 704
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	1 751 065	472 787	2 223 852	2 223 852

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	6 220 000	1 679 400	7 899 400	7 899 400
Sárospatak Város Önkormányzata	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	Fejlesztéshez szükséges ingatlanok megszerzése	Utófinanszírozás	28 500 000	0	28 500 000	28 500 000
Sárospatak Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai felmérés	Utófinanszírozás	780 000	210 600	990 600	990 600
Sárospatak Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Ingatlan értékbecslés	Utófinanszírozás	325 000	87 750	412 750	412 750
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	3 823 876	1 032 446	4 856 322	4 856 322
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási,szolgáltatási díjak,illetékek	Utófinanszírozás	141 200	0	141 200	141 200
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	3 275 591	884 409	4 160 000	4 160 000
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	425 197	114 803	540 000	540 000

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolító	Utófinanszírozás	4 200 000	1 134 000	5 334 000	5 334 000
Sárospatak Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Statikus szakértő	Utófinanszírozás	229 331	61 919	291 250	291 250
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**2 658 750 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG								**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE								**2 658 750 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 202.1. év 06. hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. JÚN. 29. napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00037**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 658 750 000
Projekt elszámolható költsége	**2 658 750 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**2 658 750 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ...D..., 2020. év ...06... hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2021 JÚN 29 napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00037**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.09.30.	Kiviteli tervek elkészítése. Közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas építési kiviteli tervdokumentáció elkészült árazott tervezői költségbecsléssel. Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
2	2021.06.25.	Az építés kivitelezésre vonatkozó szerződések megkötésre kerülnek a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként.
3	2021.11.30.	Az építési kivitelezési tevékenység 30%-os készültsége
4	2022.04.30.	Az építési kivitelezési tevékenység 70%-os készültsége
5	2022.06.30.	A projekt fizikai befejezése.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..06.. hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2021 JÚN. 29 napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00037**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.12.31.	83 319				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	50 166	50 166	133 485
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	50 166	133 485
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	50 166	133 485
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	50 166	133 485
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	50 166	133 485

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2016.12.31.	53 000 000				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	19 707 300	19 707 300	72 707 300
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	0	19 707 300	72 707 300
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	0	19 707 300	72 707 300
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2026.12.31.	0	19 707 300	72 707 300
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2027.12.31.	0	19 707 300	72 707 300

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év 06. hónap 29. ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2021 JÚN. 29 napján.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00037**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, valamint az árazott tervezői költségvetések pályázó részére történő átadása.	1 csomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges engedélyezési dokumentációk, valamint a kivitelezési tervek és az árazott tervezői költségvetések.
2.	Az építés kivitelezésre vonatkozó szerződések megkötésre kerülnek a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként.	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes, a kivitelezésre szerződés megkötésre kerül.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3.	Az építési kivitelezési tevékenység előrehaladása számszerűsíthetően (30%)	Az építési kivitelezési tevékenység előrehaladása 30%-os készültségen	512 486 936 Ft (nettó)	A kivitelezési tevékenység megkezdődött, folyamatban van.
4	Az építési kivitelezési tevékenység előrehaladása számszerűsíthetően (70%)	Az építési kivitelezési tevékenység 70%-os készültségi fokon áll.	1 195 802 851 Ft (nettó)	Az építési kivitelezési tevékenység 70%-os készültségi fokon áll.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	A projekt fizikai befejezése	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....2021.... év ....06.... hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ...2021 JÚN. 29.... napján.

6. sz. melléklet

Sárospatak	Projektfejlesztési időszak		GINOP-7.1.1-15-2017-00037	
Fő ütemek		**Elvégzendő feladatok**	**Szükséges dokumentum(ok)**	**Végső határidő**
1. rész	1.1	Támogatási kérelem adatlapja	EPTK felület módosítása	
	1.2	A hiánypótlás és a tisztázó kérdés során megadott információk beépítése a Megvalósíthatósági Tanulmány adott fejezetébe	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	1.3	Megvalósíthatósági Tanulmány pontosítása a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása c. felhíváshoz" című útmutató alapján a következő pontok tekintetében:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		Célcsoportok és az interpretációt, bemutathatóságot szolgáló attrakció-elemek, eszközök egymáshoz való illeszkedése		
		Kínálatelemzés és arra épülő versenytársi elemzés pontosítása, versenytársak pontos felmérése		
		A fejlesztendő helyszínekre kidolgozandó egységes brandhez való illeszkedés bemutatása.		
		A projekt a helyszín múltbeli vagy jelenbeli külföldi kapcsolatainak való építés és annak felhasználása a kínálati elemek kialakítása során.		
		A projekt milyen téren nyújt üzleti lehetőséget magánvállalkozások számára.		
	1.4	A projekt fejlesztési tárgyának pontosítása		2018.08.31
2. rész	2.1	Közbeszerzési Terv bemutatása	Projektfejlesztés eredményeit tartalmazó Közbeszerzési Terv	
	2.2	A megvalósítás személyi feltételeinek költségvonzata tekintetében pontosítás	Költségvetés. Önéletrajzok. Megvalósíthatósági Tanulmány. EPTK felület módosítása	2018.11.30
3. rész	3.1	Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutató alapján (részletesség, információk elégségessége, kidolgozottsága, stb. tekintetben), különös tekintettel a következőkre:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány és EPTK felület módosítása	
		Fenntarthatóság bemutatása: pénzügyi, társadalmi, környezeti, szervezeti vonatkozásban		
		Megújuló energia hasznosítására vonatkozó konkrét, megvalósítható elképzelés pontosítása		
		Marketingstratégia, társadalmi partnerség, nyilvánosság biztosítása, projekt eredmények terjesztése c. részek pontosítása		
		Esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség rész pontosítása		
		Kockázatelemzés pontosítása		
		Megvalósíthatósági Tanulmány fejezeteinek és a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutatónak az összhangja		
	3.2	Költségvetésben szereplő költségek alátámasztása előkészítési időszakon felüli időszak vonatkozásában	Költségeket alátámasztó dokumentumok	
	3.3	Tételes árazott tervvel költségbecslés bemutatása	Kiviteli tervek, tételes árazott költségvetéssel	
	3.4	Projekt fajlagos építési költség számításának alátámasztása	Számítás alátámasztása a kiviteli tervek alapján. Projekt költségvetés felülvizsgálata.	
	3.5	Költségvetés részletességének, kidolgozottságának, realitásának biztosítása	EPTK felület módosítása	
	3.6	Önerő létének vizsgálata	Nyilatkozat önerőről	
	3.7	Támogatási kérelem adatlapja - Források listája és Költségek listája funkció tekintetében	EPTK felület módosítása	
	3.8	Közgazdasági költséghaszon-elemzés: reális üzleti modell kidolgozása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.9	Indikátorok: realitás, mérési módszertan, fenntartás és mérföldkövek vizsgálata.	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.10	A projekt műszaki tartalma és a Megvalósíthatósági Tanulmány összhangjának biztosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány és EPTK felület módosítása	
	3.11	Jogerős építési engedélyek és kapcsolódó kiviteli tervek bemutatása	Jogerős építési engedélyek és kiviteli tervek	
	3.12	Szükséges engedélyek bemutatása	Beszerzett engedélyek	2020.09.30
Véglegesítés	4.0	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció végleges benyújtása	Végleges projektdokumentáció	2021.07.15