Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Budapest
Pf. 684.
1539

Iktatószám: FBI/576-3/2020

Ügyintéző: Zelei Tímea
Telefon: +36 20 320 1422
E-mail: timea.zelei@nofnkft.hu

Tárgy: GINOP-7.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú támogatási szerződés 7. számú módosítási igény kérelemhez kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Támogató!

A GINOP-7.1.1-15-2016-00023 azonosítószámú, *„A komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria turisztikai célú fejlesztése”* tárgyú támogatási szerződéshez kapcsolódó 7. számú szerződésmódosítási igényhez az alábbi kiegészítéseket tesszük.

1. A projekt a Felhívás 3.1. B) fejezet 5. b) alpontjában foglalt feltételeknek megfelel, illetve a Felhívás 5.7. pontjában előírt *„A kávézóban/büfében és az ajándékboltban beépített és mozgatható bútorok, valamint konyhai elektronikai eszközök beszerzése”* és *„Ezen belül konyhai elektronikai eszközök beszerzése”* költségkorlátok nem érintik a projekt költségvetését, mivel ilyen jellegű tétel nem kerül elszámolásra a projekt keretében.

2. Az EPTK felületen a *„Monitoring mutatók”* funkcióban a *„Támogatott turisztikai attrakció árbevétele*” indikátorhoz kapcsolódó célvállalás értékek jelen módosítás során nem változnak. *„A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése”* indikátor módosításának alátámasztásához az aktuális programszintű indikátorvállalás táblázatot mellékeltük.

3. Az EPTK felületen a *„Mérföldkövek”* funkcióban a FBI/576-1/2020 iktatószámú kérelmünk szerint felvezettük az *„Építés-kivitelezési munkák 60 %-os készültségi foka”* című új mérföldkövet.

Mérföldkő	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
1.	Kiviteli terv elkészítése, átadása	2018.11.30.
2.	Építés-kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése	2020.06.29.
3.	**Építés-kivitelezési munkák 60 %-os készültségi foka**	**2021.02.28.**
	Fizikai zárás	2021.06.29.
4.	Projekt pénzügyi zárása	2021.09.27.

Ehhez az aktualizált GANTT diagramot és aktualizált közbeszerzési tervet (lásd. részletes költségvetés közbeszerzési terv füle) is mellékeltük.

4. Költségnövekmény (lásd. KIVITELEZÉS c. mappa) és az átcsoportosítással érintett sorok (lásd. KIÁLLÍTÁS c. mappa) alátámasztó dokumentációját mellékeltük. A költségnövekményt kimutató kalkuláció a Részletes költségvetés *„162 000 000 Ft megoszlása”* c. fülén található.

Budapest, 2020. június 2.

Zelei Tímea
projektmenedzser