NÖF/1282-03/2019

SZÉCHENYI 2020

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

**PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM**
**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

**NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
Budapest
Daróczi út 3.
1113

**IKTATÓSZÁM:** IA20190000056149

Budapest, 2019. február 28.

**TÁRGY:** Aláírt Támogatási Szerződés módosítás megküldése

**TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-7.1.1-15-2015-00007** azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása megtörtént.

A Támogatási Szerződés módosítás 1 eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A Támogató a szerződésmódosítással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet:

A Támogató a módosítási kérelmet **részben elfogadta** és az alábbi **feltételekkel járult hozzá** a **projektfejlesztési szakaszt lezáró szerződésmódosításhoz**:

Támogató feltételei:

- **A Támogató a Kedvezményezett 2018.12.10-én kelt, a projekt tényleges kezdetének megállapítására vonatkozó egyedi kérelmét elutasítja az Általános Útmutató a Felhívásokhoz dokumentum 6.1 A projekt megkezdése című pontjában foglaltak alapján, így a projektdokumentáció részeként benyújtott dokumentum alapján a projekt megkezdés (tényleges kezdés) időpontjának 2015. december 30. minősül.**
- **A Támogató – a Kedvezményezett egyedi indoklására tekintettel – hozzájárul a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamának a projekt megkezdését követő 48 hónapra történő módosításához, azzal, hogy a projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi mint 2020. december 31. Ennek megfelelően a projekt fizikai befejezés időpontja a kérelmezett 2019. december 31. helyett 2019. december 30-ra, illetve a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje és a 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020. március 30. helyett 2020. március 29-re módosítható.**
- **A Kedvezményezett 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó módosítási kérelme alapján létrejövő 3. sz. Támogatási szerződés módosítás hatályba lépésétől számított 30 napon belül csatolja az egyéb költségvetési forrásokból megvalósuló projektek hatályos Támogatási szerződéseit, módosításait (amennyiben azok módosításra kerültek).**
- **A Kedvezményezett a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásokból támogatott tevékenységek aktuális helyzetéről, előrehaladásáról szóló beszámolót küldjön meg a Támogató részére, továbbá amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződések módosításra kerülnek, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a Támogatót.**



Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Tel.: +36-1/896-66-66
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

Jogutódlás miatti átadás-átvétel kapcsán tájékoztatjuk továbbá arról, hogy tekintettel arra, hogy a Támogató rendelkezésére álló információk szerint a Budavári Nkft. és NÖF Nonprofit Kft. közti – a 270/2017. (IX.13.) Korm. rendelet alapján történt jogutódláshoz kapcsolódó – átadás-átvételi dokumentáció még nem készült el teljeskörűen, továbbá a támogatási előleg rendelkezésre állásáról a NÖF Nonprofit Kft. ugyan nyilatkozott, de azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 167.2. a) pontjának eleget téve nem igazolta, a Támogató felhívja a Kedvezményezett figyelmét, hogy az átadás-átvételhez tartozó teljeskörű dokumentáció rendelkezésre állását, valamint az el nem számolt támogatási előleg átadását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 167.2. a) pontjának megfelelően **legkésőbb a projekt megvalósítási időszakában** igazolnia szükséges.

A Támogató a szerződésmódosítással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet:

- A Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében külön oszlopban kerül feltüntetésre a Nettó egységár (Ft), a Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) és a Bruttó egységár (Ft).
- A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszerében (FAIR EUPR) végzett egyéb, Támogató által végzett módosítások:
  - 'Szerződés adatlap' funkció: a Projekt megvalósításának kezdete, a Projekt tényleges kezdete, a Projekt fizikai befejezésének határideje, záró elszámolás benyújtásának határideje a Támogató döntése szerint
  - 'Mérföldkövek' funkció: a 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Támogató döntése szerint
  - 'Költségek' funkció: a "Restaurátori szakértői szemle" költségtétel esetében a 'Nettó egységárra jutó áfa' összege korrigálásra került 0 Ft-ra a Kedvezményezett áfa levonási jogára vonatkozó nyilatkozatával összhangban.

  A fenti változások jelen szerződésmódosítás tervezetében is átvezetésre kerültek.

Tisztelettel:

.....

Dánfi Dominik
főosztályvezető-helyettes
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság

Pénzügyminisztérium 114.



Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Tel.: +36-1/896-66-66
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

# Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016. július 18. napon létrejött, 2016. szeptember 27., valamint 2018. június 4. napon módosított GINOP-7.1.1-15-2015-00007** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2015.12.30.**

3) A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.30.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. . A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

4) A Támogatási Szerződés **1., 3. és 4. sz. mellékletei** közös megegyezéssel a jelen Támogatási Szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.

5) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

6) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető
**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
P.H.
Kelt ....., 2019. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
**Pénzügyminisztérium**
P.H.
Kelt: Budapest 2019 FEBR 28 ... napján.

1. sz. melléklet

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00007**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) | adók, közterhek | Utófinanszírozás | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Általános vállalat-irányítási költség | dokumentációs költségek | Utófinanszírozás | 290 983 | 0 | 290 983 | 290 983 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Egyéb általános (rezsi) költség | postai, telekommunikációs,adminisztrációs költségek | Utófinanszírozás | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | műemlék épületfelújítás | Utófinanszírozás | 1 020 407 482 | 0 | 1 020 407 482 | 1 020 407 482 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | üzemeltetés eszközei, berendezései | Utófinanszírozás | 8 133 780 | 0 | 8 133 780 | 8 133 780 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Műemlék épületfelújítás- nem beépített eszközök | Utófinanszírozás | 942 632 | 0 | 942 632 | 942 632 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | élményelemek eszközbeszerzése | Utófinanszírozás | 81 494 000 | 0 | 81 494 000 | 81 494 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Drapériák | Utófinanszírozás | 7 263 340 | 0 | 7 263 340 | 7 263 340 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | műtárgyak beszerzése | Utófinanszírozás | 58 323 196 | 0 | 58 323 196 | 58 323 196 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | kiállítás eszközei, installáció | Utófinanszírozás | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Immateriális javak beszerzése | élményelemek immateriális költsége | Utófinanszírozás | 70 370 000 | 0 | 70 370 000 | 70 370 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Elektromos előzetes szakági felmérés és konzultáció | Utófinanszírozás | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | közbeszerzési szakértő és eljárási díjak | Utófinanszírozás | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsment járulékköltség | Utófinanszírozás | 9 435 428 | 0 | 9 435 428 | 9 435 428 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment cafeteria juttatás | Utófinanszírozás | 503 653 | 0 | 503 653 | 503 653 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsment bérköltség | Utófinanszírozás | 43 885 714 | 0 | 43 885 714 | 43 885 714 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | menedzsment útiköltség | Utófinanszírozás | 804 856 | 0 | 804 856 | 804 856 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai járulékköltség | Utófinanszírozás | 4 604 253 | 0 | 4 604 253 | 4 604 253 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai cafeteria juttatás, munkába járás költsége | Utófinanszírozás | 219 792 | 0 | 219 792 | 219 792 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai bérköltség | Utófinanszírozás | 21 183 446 | 0 | 21 183 446 | 21 183 446 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | szakmai útiköltség | Utófinanszírozás | 464 340 | 0 | 464 340 | 464 340 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | szakmai szállásköltség | Utófinanszírozás | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | műtárgy restaurálás | Utófinanszírozás | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Restaurátori szakértői szemle | Utófinanszírozás | 51 127 | 0 | 51 127 | 51 127 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Jogi szolgáltatás | Utófinanszírozás | 912 000 | 0 | 912 000 | 912 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | hatósági igazgatási/ szolgáltatási díjak, illetékek | Utófinanszírozás | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Műtárgyszállítás és biztosítás | Utófinanszírozás | 4 436 600 | 0 | 4 436 600 | 4 436 600 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Kályha restaurálás | Utófinanszírozás | 7 070 000 | 0 | 7 070 000 | 7 070 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Fennmaradó kiállítás szinopszis feladatok | Utófinanszírozás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | élményelemek szolgáltatás költsége | Utófinanszírozás | 4 610 000 | 0 | 4 610 000 | 4 610 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Képzéshez kapcsolódó költségek | képzési költségek | Utófinanszírozás | 2 583 960 | 0 | 2 583 960 | 2 583 960 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | nyomtatott kiadvány költsége | Utófinanszírozás | 4 406 000 | 0 | 4 406 000 | 4 406 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | marketing, kommunikáció | Utófinanszírozás | 35 594 000 | 0 | 35 594 000 | 35 594 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás | kötelező nyilvánosság feladatok | Utófinanszírozás | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | műszaki ellenőr | Utófinanszírozás | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Tervezői művezetés | Utófinanszírozás | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Tervezői művezetés kiegészítő tervezés | Utófinanszírozás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Beruházás lebonyolítás | Utófinanszírozás | 17 505 000 | 0 | 17 505 000 | 17 505 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | könyvvizsgálat | Utófinanszírozás | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Tartalék | Tartalék | tartalék | Utófinanszírozás | 2 169 418 | 0 | 2 169 418 | 2 169 418 |
| **ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:** | | | | | | | | **1 500 000 000** |
| **NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:** | | | | | | | | **0** |
| **A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE** | | | | | | | | **1 500 000 000** |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ...27..., 2019. év ...02... hónap 13 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, ...2019 FEBR 28... napján.

3. sz. melléklet

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00007**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---|---|---|
| 1 | 2016.10.31. | Kiviteli terv elkészítése, átadása |
| 2 | 2018.07.30. | Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés |
| 3 | 2020.03.29. | Projekt pénzügyi zárása |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ....., 2019. év 02 hónap 13 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, 2019. FEBR. 28. napján.

4. sz. melléklet

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00007**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2014.12.31. | 2 829 | | | | |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2021.12.31. | 44 000 | 44 000 | 46 829 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2022.12.31. | 0 | 44 000 | 46 829 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2023.12.31. | 0 | 44 000 | 46 829 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2024.12.31. | 0 | 44 000 | 46 829 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2025.12.31. | 0 | 44 000 | 46 829 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | 2014.12.31. | 582 212 | | | | |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2021.12.31. | 72 190 384 | 72 190 384 | 72 772 596 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2022.12.31. | 0 | 72 190 384 | 72 772 596 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2023.12.31. | 0 | 72 190 384 | 72 772 596 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2024.12.31. | 0 | 72 190 384 | 72 772 596 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2025.12.31. | 0 | 72 190 384 | 72 772 596 |

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ....., 2019. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, 2019 FEBR 28 napján.