FB1/814-2/2019

SZÉCHENYI 2020

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

IKTATÓSZÁM: IA20190000056430

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Budapest
Daróczi út 3.
1113

Budapest, 2019. szeptember 24.

TÁRGY: Aláírt támogatási szerződés-módosítás megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása megtörtént. A Támogatási Szerződés módosításának 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy a projektvégrehajtás ütemezésével kapcsolatos módosítási kérelmét a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Irányító Hatósága megvizsgálta és egyedi engedély alapján **hozzájárult** a projekt megvalósításához rendelkezésre álló időtartam 36 hónapon túli módosításához.

A Támogató döntése értelmében a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.12.31., a záró elszámolás benyújtásának tervezett határideje 2021.03.31. dátumokra módosul.

A projektvégrehajtás ütemezésével kapcsolatos döntést érintően a Támogató felhívja a Kedvezményezett figyelmét, hogy a projektmegvalósítás meghosszabbított időszakát szem előtt tartva szükséges a projekt elhúzódó tevékenységeinek és a kapcsolódó költségeknek a felülvizsgálata. A projekt tervezett fizikai befejezésének napjához igazodó, átütemezett költségvetést és az ahhoz kapcsolódó szakmai tartalomról szóló beszámolót a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás keretében szükséges benyújtani a Támogató részére.

A szerződésmódosítással kapcsolatban a Támogató az alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet:

- A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosult:

  A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje ***2019.10.31.***

  Ez alapján módosul a Támogatási Szerződés 6. sz. melléklete.

- A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: ***2020.12.31.***

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint ***2020. december 31***.

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684
Tel.: +36 1 896 66 66
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

- A Támogatási Szerződés 3.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb ***2021. március 31.*** A két időpont közül a korábbi az irányadó.

- A Támogatási Szerződés 8.4 pontja törlésre került.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

– A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8. A Kedvezményezett 2019. december 31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

A Kedvezményezett az EPTK felület Műszaki-szakmai eredmények funkciójában rögzítsen jelen mérföldkőhöz kapcsolódó eredményt a következő szerződés módosítási igény keretében.

A következő szerződés módosítási igény keretében a Kedvezményezett az EPTK felület Monitoring mutatók funkciójában és a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő látogatószám növekedés bázisévét és a vállalás értékét hozza összhangba a természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése indikátor esetében.

A projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásakor a Kedvezményezettnek szükséges felülvizsgálnia a projekt költségvetését, valamint szükséges átvezetnie a költségvetésben a Konzorciumi tag (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont → Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nkft.) ÁFA levonási jogában történt változást.

<u>A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszerben (FAIR EUPR) elvégzett módosítások:</u>

- 'Kedvezményezett alapadatai' funkció: módosításra került a „Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás- pozitív támogató döntés esetén – utalásra kerül" a 22222222-35026480-00000000 számlaszám helyett a 10033001-00338783-00000024 számlaszám lett rögzítve
- 'Képviselő adatai' és 'Kapcsolattartó adatai' funkciók: módosításra került a képviselő, Töklincz Piroska beosztása ügyvezetőről vezérigazgatóra a 2019.08.06-án kelt EA20190000044203 iktatószámmal ellátott elektronikus levél alapján
- 'Szerződés adatlap' funkció: rögzítésre került a „Projekt tényleges kezdete" a beküldött nyilatkozat alapján 2017.12.20.
- 'Monitoring mutatók' funkció: módosításra kerültek az indikátorok cél dátumai 2021-2025-ről 2022-2026-ra, melyre a projekt fizikai befejezés időpontjának és a záró elszámolás benyújtás határidejének változása miatt volt szükség (mivel a fizikai befejezés új időpontja 2020.12.31., a záró elszámolás benyújtásának új határideje pedig 2021.03.31., a projekt pénzügyi zárását követő első teljes naptári év 2022)
- 'Mérföldkövek' funkció: figyelembe véve az elérés dátumának a sorrendjét, szükségessé vált a 2. és 3. mérföldkő felcserélése
- A módosítási kérelem szerint a projekt fizikai befejezés időpontja 2020.12.31., 2021.03.31., ez alapján a projekt pénzügyi zárását követő első teljes naptári év 2022. év, ezért szükségessé vált a projekt

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Tel.: +36 40 200 617
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

indikátorok céldátumainak 2022-2026. évekre történő módosítása is, melyet a Támogató a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszer (FAIR EUPR) megfelelő funkcióiban (Monitoring mutatók funkció), valamint jelen szerződésmódosítás szövegezésében is átvezette.

- 'Konzorciumi tag alapadatai' és ' Bankszámla' funkciók: a Budavári Nkft. inaktív státuszba került
- 'Kedvezményezett cím adatai' és 'Gazdálkodási adatok' funkciók: a Budavári Nkft. adatai törlésre kerültek
- Továbbá tájékoztatjuk, hogy nem kerültek elfogadásra a Támogató részéről a költségvetést érintő módosítások, így azokat a jelenleg hatályos adatokra módosította a Támogató. A Támogató ezzel kapcsolatos feltétele a 3. sz. támogatási szerződés módosítás 8.8 pontjának utolsó bekezdésében szerepel.

Fenti változások jelen módosítás szövegezésében is átvezetésre kerültek.

Jogutódlás miatti átadás-átvétel kapcsán tájékoztatjuk továbbá arról, hogy tekintettel arra, hogy a Támogató rendelkezésére álló információk szerint a Budavári Nkft. és NÖF Nonprofit Kft. közti – a 270/2017. (IX.13.) Korm. rendelet alapján történt jogutódláshoz kapcsolódó – átadás-átvételi dokumentáció még nem készült el teljeskörűen, továbbá a támogatási előleg rendelkezésre állásáról a NÖF Nonprofit Kft. ugyan nyilatkozott, de azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 167.2. a) pontjának eleget téve nem igazolta, a Támogató felhívja a Kedvezményezett figyelmét, hogy az átadás-átvételhez tartozó teljeskörű dokumentáció rendelkezésre állását, valamint az el nem számolt támogatási előleg átadását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 167.2. a) pontjának megfelelően **legkésőbb a projekt megvalósítási időszakában** igazolnia szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Támogató projektfejlesztési időszakra vonatkozó döntési feltételei továbbra is érvényesek. Ezen döntési feltételek ellenőrzésére, továbbá a projekt megvalósítási szakaszba lépéséhez köthető tartalmi (újra)értékelésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a értelmében a projektfejlesztést lezáró szerződésmódosítás benyújtása során kerül sor.

Tisztelettel:

Réfi Zsuzsa
osztályvezető

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Tel.: +36 40 200 617
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu