SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00019

TBi/288-1/2020

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.22.** napon **GINOP-7.1.1-15-2016-00019** szám alatt létrejött, **2017.09.15., 2018.03.26. és 2018.08.02. napon módosított** Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.04.30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

5) A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8 A Kedvezményezett 2020. március 31-ig köteles igazolni, hogy a Kastélyépületben és Vadászati Múzeumban tervezett építési kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési

eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

A Kedvezményezett 2020.06.30-ig köteles igazolni, hogy a Madárház és madárpark projektelem építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént.

6) A Támogatási Szerződés 8.4 pontja törlésre kerül.

7) A Támogatási Szerződés 3., 4., 5. és 6. sz. mellékletei közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.

8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 02. hónap 21. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020.03.10. napján.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2.	2020.03.31	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3.	2020.10.31	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése
4.	2021.03.31	Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése
5.	2021.09.28	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 03. hónap 10. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020.03.10. napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	187 062				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	34 483	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	34 483	221 545

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2015.12.31.	324 638 486				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	65 216 824	65 216 824	389 855 310
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	652 168	65 868 992	390 507 478
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	658 690	66 527 682	391 166 168
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	665 277	67 192 959	391 831 445
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2026.12.31.	671 929	67 864 888	392 503 374

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 év 03 hónap 10 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020.03.10. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonság
1.	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához illeszkedő kiviteli tervek pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed az épületek, a kiszolgáló építmények, és a környezet fejlesztésére vonatkozó építési kiviteli tervdokumentációra, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, valamint a kiállítási tervre.	1 tervcsomag	Rendelkezésre áll a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervdokumentáció és a tervezői költségbecslések.
2.	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3.	Az építési kivitelezési tevékenység 30%-os készültségi fokának elérése	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése. A megadott (rész)határidőre a kivitelezői teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a szerződéses ár 30 %-át.	1 teljesítésigazolás (30 %)	A kivitelezői szerződés(ek)ben foglaltak teljesülése.
4.	Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 60%-os készültségi fokának elérése. A megadott (rész)határidőre a kivitelezői teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a szerződéses ár 60 %-át.	1 teljesítésigazolás (60 %)	A kivitelezői szerződés(ek)ben foglaltak teljesülése.

5.	Projekt pénzügyi zárása	A projekt záró pénzügyi elszámolása benyújtásra kerül.	1 db	A projekt fizikai befejezésével a megvalósult tevékenységek teljesítését követően elkészül a projekt záró elszámolása, mely lehetővé teszi a projektzárást és a projekt fenntartási időszakának megkezdését.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 202.0 év 02. hónap 24. napján.

NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2. Budapest

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020.03.10. napján.

Pénzügyminisztérium 28.

5.	Projekt pénzügyi zárása	A projekt záró pénzügyi elszámolása benyújtásra kerül.	1 db	A projekt fizikai befejezésével a megvalósult tevékenységek teljesítését követően elkészül a projekt záró elszámolása, mely lehetővé teszi a projektzárást és a projekt fenntartási időszakának megkezdését.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. 03. hónap 10. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020. 03. 10. napján.