IA20200000040044

FB1/20-6/2020

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.22.** napján **GINOP-7.1.1-15-2016-00020** szám alatt létrejött, mely ezt követően **2017.06.13**-án, **2018.03.26**-án, **2019.12.19**-én és **2020.03.11**-én módosított Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Támogató az alábbiak szerint módosítja.

1) Előzmények:

1.1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések módosításának és az ügyintézés menetét.

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a szerint „A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik."

Támogató a fenti jogszabályi rendelkezésben foglaltak érvényesítése előtt határidő megszabásával egyidejűleg nyilatkozattételre hívta fel a Kedvezményezetteket, amennyiben nem kívánnak élni a határidő hosszabbítás lehetőségével.

Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a Támogató által megszabott határidőben nem tett erre vonatkozó nyilatkozatot, a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján az EPTK rendszerben automatikusan 3 hónappal meghosszabbításra kerültek a projektet érintő főbb teljesítési határidők (fizikai befejezés határideje, záró beszámoló benyújtás határideje és mérföldkövek elérési dátumai), melyek 2020.03.11. dátum után járnak le. Az EPTK felületet érintő, 2020. május 4-én bevezetett fejlesztés az ITM által kidolgozott intézkedéscsomag részét képezi:

A Támogatási Szerződés 3.4.1, 3.4.2 pontjaiban, valamint a 3. számú "A Projekt mérföldkövei" című mellékletében a Támogató által jelen, egyoldalú szerződésmódosítás keretében átvezetésre kerülnek az EPTK rendszerben már automatikusan rögzített, 3 hónappal meghosszabbított határidők, elérési dátumok.

Jelen egyoldalú technikai szerződésmódosítás a Támogatási szerződés 3. sz. mellékletében foglalt következő mérföldkövek elérési dátumait érinti: 2. mérföldkő – 'Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.' 3. mérföldkő – 'Kivitelezés 70%-os készültsége.' 4. mérföldkő – 'Projekt pénzügyi zárása.'.

1.2. A Kedvezményezett a COVID19 helyzetre tekintettel egyedi kérelmében kezdeményezte a projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtás határidejének a módosítását.

2) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.07.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.29.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

5) A Támogatási Szerződés 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020 (IV. 10) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6) A Támogatási Szerződés 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.8. A Kedvezményezett legkésőbb 2020.07.29.-ig köteles igazolni, hogy az építési kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

7) A Támogatási Szerződés **3. és 6. sz. melléklete** a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosul.

8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Támogató aláírásának napjával.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2020 MÁJ. 14

Kelt: Budapest .... napján.

MAGYARORSZÁG
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00020**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.05.30	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2.	2020.07.29	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
3.	2021.07.29	Kivitelezés 70%-os készültsége.
4.	2022.03.29	Projekt pénzügyi zárása

Pénzügyminisztérium 28.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020 MÁJ. 14 napján