SZÉCHENYI 2020

FB1/185-1/2020.

GINOP-7.1.1-15-2017-00028

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017.12.07.** napon **GINOP-7.1.1-15-2017-00028** szám alatt létrejött és 2018.12.06-án módosított Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosult:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.02.07.**

3) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.03.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.05.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

5) A Támogatási Szerződés 8.4 pontja törlésre kerül.

6) A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8 A Kedvezményezett legkésőbb 2020. április 30-ig köteles igazolni, hogy az építési kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

7) A Támogatási Szerződés 3., 4. és 6. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év ...01.... hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt ...Bp....., 2020. év ...02.... hónap ..03.. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.28.	Kiviteli terv elkészítése, átadása az Irányító Hatóságnak
2.	2020.04.30.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3.	2021.08.29.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év ...01..... hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Bp., 2020. év ...02... hónap 03. napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.12.31.	0				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	17°518	17°518	17°518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	17°518	17°518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	17°518	17°518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	17°518	17°518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	17°518	17°518
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2016.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2022.12.31.	32 506 974	32 506 974	32 506 974
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	86 900	32 593 874	32 593 874

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	88 638	32 682 512	32 682 512
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	90 411	32 772 923	32 772 923
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	450 282	33 223 205	33 223 205

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020 év ...01..... hónap 29. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Bp....., 2020. év ..... hónap 03. napján.