FBI/1049-1/2019

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00026

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017. június 29. napon létrejött, 2018. április 26. és 2019. augusztus 9. napon módosított GINOP-7.1.1-15-2016-00026** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.08.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. . A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3) A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozón rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4) A Támogatási Szerződés 8. Záró rendelkezések pontja az alábbiakkal egészül ki:

Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztatja a Támogatót.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.

5) A Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletei közös megegyezéssel a jelen Támogatási Szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.

6) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

7) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

8) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
Kelt Budapest, 2019. év 12. hónap 03. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest 2019 DEC. 10 napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-000026**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.15.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2019.01.21.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
3	2019.07.31.	Építési kivitelezési tevékenység 30 %-os készültsége
4	2019.11.30.	Építési kivitelezési tevékenység 75%-os készültsége
5	2020.11.29.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2019. év ...12..... hónap 03. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H. 2019 DEC. 10

Kelt: Budapest, ... napján.