FBI/288-4/2020

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00019

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.22.** napján **GINOP-7.1.1-15-2016-00019** szám alatt létrejött, **2017.09.15-én**, **2018.03.26-án**, **2018.08.02-án**, valamint **2020.03.10-én** módosított Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Támogató az alábbiak szerint módosítja.

2) Előzmények:

1.1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések módosításának és az ügyintézés menetét.

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a szerint „A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik."

Támogató a fenti jogszabályi rendelkezésben foglaltak érvényesítése előtt határidő megszabásával egyidejűleg nyilatkozattételre hívta fel a Kedvezményezetteket, amennyiben nem kívánnak élni a határidő hosszabbítás lehetőségével.

Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a Támogató által megszabott határidőben nem tett erre vonatkozó nyilatkozatot, a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján az EPTK rendszerben automatikusan 3 hónappal meghosszabbításra kerültek a projektet érintő főbb teljesítési határidők (fizikai befejezés határideje, záró beszámoló benyújtás határideje és mérföldkövek elérési dátumai), melyek 2020.03.11. dátum után járnak le. Az EPTK felületet érintő, 2020. május 4-én bevezetett fejlesztés az ITM által kidolgozott intézkedéscsomag részét képezi:

A Támogatási Szerződés 3.4.1, 3.4.2 pontjaiban, valamint a 3. számú "A Projekt mérföldkövei" című mellékletében a Támogató által jelen, egyoldalú szerződésmódosítás keretében átvezetésre kerülnek az EPTK rendszerben már automatikusan rögzített, 3 hónappal meghosszabbított határidők, elérési dátumok.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Jelen egyoldalú technikai szerződésmódosítás a Támogatási szerződés 3. sz. mellékletében foglalt következő mérföldkövek elérési dátumait érinti: 2. mérföldkő – 'Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.'; 3. mérföldkő – 'Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése'; 4. mérföldkő – 'Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése' és 5. mérföldkő –'Projekt pénzügyi zárása.'.

1.2. A Kedvezményezett a COVID19 helyzetre tekintettel egyedi kérelmében kezdeményezte a projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtás határidejének a módosítását.

3) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.07.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.09.28.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

5) A Támogatási Szerződés 3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.12.27.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

6) A Támogatási Szerződés 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020 (IV. 10) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7) A Támogatási Szerződés 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.8. A Kedvezményezett legkésőbb 2020.06.30-ig köteles igazolni, hogy a Madárház és Madárpark projektelem építési kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént.

8) A Támogatási Szerződés **3. és 6. sz. melléklete** a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosul.

9) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2.	2020.06.29	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
3.	2021.01.29	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése
4.	2021.06.29	Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése
5.	2021.12.27	Projekt pénzügyi zárása

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020 MÁJ. 15. napján

10) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Támogató aláírásának napjával.

.....

Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2020 MÁJ. 15 ... napján.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE