Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017.06.08.** napján **GINOP-7.1.1-15-2016-00022** szám alatt létrejött, **2017.07.11-én**, **2018.04.04-én**, valamint **2019.10.21-én** módosított Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Támogató az alábbiak szerint módosítja.

2) A Támogatási Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a projektdokumentációban meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	3996	Füzér	külterület	-	0161/2 c), g), j), p), n), m), k)
	3996	Füzér	belterület	-	330
	3996	Füzér	belterület	-	5
	3996	Füzér	belterület	-	17
	3996	Füzér	belterület	-	326
	3996	Füzér	belterület	-	332
	3996	Füzér	belterület	-	18/1
	3996	Füzér	külterület	-	0161/1
	3996	Füzér	külterület	-	03/5
	3996	Füzér	külterület	-	02
	3996	Füzér	külterület	-	03/7 a), b)

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

3) A Támogatási Szerződés 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

4) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.10.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

5) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek (kivéve a könyvvizsgálat költsége) számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

6) A Támogatási Szerződés 3.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

7) A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Támogatási Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Támogatási Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Támogatási Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8) A Támogatási Szerződés 1., 3., 4., és 6. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

9) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

10) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2020 év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt ....., 2020 év ..... hónap ... napján.

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek	Utófinanszírozás	17 200	0	17 200	17 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	5 625 900	0	5 625 900	5 625 900
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	26 790 000	0	26 790 000	26 790 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási és szállás ktg	Utófinanszírozás	1 676 430	0	1 676 430	1 676 430
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	700 302	0	700 302	700 302
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	138 968	0	138 968	138 968
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD készítése	Utófinanszírozás	50 000	13 500	63 500	63 500
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Jogi, pénzügyi tanácsadás	Utófinanszírozás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	500 000	0	500 000	500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási, díj, illeték	Utófinanszírozás	5 177 683	0	5 177 683	5 177 683
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Művészettörténeti szakértő	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezés senior koordinátor	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Történész szakértő	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kőrestaurátori szakértő	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Turisztikai szakértő	Utófinanszírozás	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes vizsgálati dok. környezeti hatást.	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Napelem-park eng. és kiviteli terve	Utófinanszírozás	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli terv, minden szakággal, belsőépítészettel	Utófinanszírozás	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Építészettörténeti szakértői munka - szakvélemény	Utófinanszírozás	400 000	0	400 000	400 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	kiállítás, élményelemeinek összefogó tanulmánya	Utófinanszírozás	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Statika, kutatási dokumentumok, talajdiagnosztika	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai felmérés	Utófinanszírozás	900 000	0	900 000	900 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Talajmechanikai feltárás és talajvizsgálat	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Parkolók, sétányok eng. és kiviteli terve	Utófinanszírozás	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Váruradalmi függőkert eng. és kiviteli terv	Utófinanszírozás	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Felső vár belsőépítészet	Utófinanszírozás	27 513 596	0	27 513 596	27 513 596
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Vár függőkertje	Utófinanszírozás	46 918 720	0	46 918 720	46 918 720
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Információs táblák, padok, pihenő pontok	Utófinanszírozás	4 504 065	0	4 504 065	4 504 065
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	24 484 537	0	24 484 537	24 484 537
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	587 226 670	0	587°226°670	587 226 670
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	149 694 970	0	149 694 970	149 694 970
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költségei	Utófinanszírozás	7 174 911	0	7 174 911	7 174 911
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	egyéb infrastrukturális fejlesztés	Utófinanszírozás	80 529 202	0	80 529 202	80 529 202
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei C.	Utófinanszírozás	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei D.	Utófinanszírozás	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, ber. (színpad, nézőtér,stb)	Utófinanszírozás	34 500 000	0	34 500 000	34 500 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközök	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi	Utófinanszírozás	29 650 798	0	29 650 798	29 650 798
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	46 000 000	0	46 000 000	46 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan értékbecslés	Utófinanszírozás	700 000	0	700 000	700 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	22 260 000	0	22 260 000	22 260 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1 998 000	0	1 998 000	1 998 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki, ellenőri szolgáltatás	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Épületfeltüntetés geodéziai munkarészek	Utófinanszírozás	590 000	0	590 000	590 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolítás	Utófinanszírozás	9 740 000	0	9 740 000	9 740 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Statikus szakértő	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	27 252 892	0	27 252 892	27 252 892
Füzéri Várgondnokság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	5 723 108	0	5 723 108	5 723 108

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	20 829 378	0	20 829 378	20 829 378
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	4 374 170	0	4 374 170	4 374 170
Füzér Község Önkormányzata	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás	Utófinanszírozás	23 070 866	6 229 134	29 300 000	29 300 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**1 500 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:								**1 500 000 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2020 év ..... hónap ..... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 AUG. 13 napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.04.30.	Az építési beruházásokhoz tartozó kiviteli tervek elkészítése és átadása.
2	2019.10.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2022.03.31.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt .....Pc....., 2020 év .....08..... hónap 11. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2020 AUG. 13

Kelt: Budapest, ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	23 000				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	34 500	34 500	57 500
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	34 500	57 500
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	34 500	57 500
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	34 500	57 500
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	34 500	57 500

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	91 831 093	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	0	91 831 093	91 831 093

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2020 év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 AUG. 13 napján.