SZÉCHENYI 2020

FBI/856-1/2019

GINOP-7.1.1-15-2016-00025

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017.06.29.** napon **GINOP-7.1.1-15-2016-00025** szám alatt létrejött Támogatási Szerződés (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.03.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8. A Kedvezményezett 2019. december 31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

4) A Támogatási Szerződés 3., 6. és 7. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

5) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

6) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Bp., 2019. év 10. hónap 02. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Bp., 2019. év 10. hónap 03. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00025**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.03.31.	Kiviteli közbeszerzés tendertervének (engedélyezési szintű) átadása
2	2019.12.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2020.03.31.	Kiviteli tervek átadása
4	2021.03.31.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Bp., 2019. év 10. hónap 02. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Bp., 2019. év 10. hónap 03. napján.

6. sz. melléklet

Körmend	Projektfejlesztési időszak		GINOP-7.1.1-15-2016-00025	
Fő ütemek		Elvégzendő feladatok	Szükséges dokumentum(ok)	Végső határidő
1. rész	1.1	Támogatási kérelem adatlapja	EPTK felület módosítása	2017.08.31
	1.2	A hiánypótlás és a tisztázó kérdés során megadott információk beépítése a Megvalósíthatósági Tanulmány adott fejezeteibe	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	1.3	Megvalósíthatósági Tanulmány pontosítása a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása c. felhíváshoz" című útmutató alapján a következő pontok tekintetében:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Interpretációs eszközök – „Kastély környezete" elem tekintetében pontosítás		
		o Keresletelemzés és arra épülő célcsoportok pontosítása		
		o Célcsoportok és az interpretációt, bemutathatóságot szolgáló attrakció-elemek, eszközök egymáshoz való illeszkedése		
		o A projekt épít a helyszín hagyományaira, szakmai tartalmában jelentős szerepet kap a helyi sajátosságok bemutatása c. rész pontosítása		
		o A projekt épít a helyszín múltbeli vagy jelenbeli külföldi kapcsolataira, és ezt felhasználja a kínálati elemek kialakítása során c. rész pontosítása		
	1.4	A projekt fejlesztési tárgyának pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	1.5	Pontosított programrajz benyújtása	Pontosított tervezési programrajzok	
2. rész	2.1	Közbeszerzési Terv bemutatása	Projektfejlesztés eredményeit tartalmazó Közbeszerzési Terv	2018.01.31
	2.2	A megvalósítás személyi feltételeinek költségvonzata tekintetében pontosítás	Költségvetés, Önéletrajzok, Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány, EPTK felület módosítása	
3. rész	3.1	Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutató alapján (részletezettség, információk elégségessége, kidolgozottsága, stb. tekintetben), különös tekintettel a következőkre:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	2018.04.30
		o Kínálatelemzés és arra épülő versenytársi elemzés pontosítása, versenytársak pontos felmérése		
		o Részletes kiállítás-, program- és rendezvényterv benyújtása		
		o Projekt ütemezése: reális megvalósíthatóság és tevékenységek egymásra épülése tekintetében, valamint az ütemezett turisztikai projektcsomagok kialakítása, átadása		
		o Fenntarthatóság bemutatása: pénzügyi, társadalmi, környezeti, szervezeti vonatkozásban		
		o Megújuló energia hasznosítására vonatkozó konkrét, megvalósítható elképzelés pontosítása		
		o Marketingstratégia, társadalmi partnerség, nyilvánosság biztosítása, projekt eredmények terjesztése c. részek pontosítása		
		o A speciális, vásárlásra ösztönző díjrendszer vonatkozásában pontosítás		
		o Esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség rész pontosítása		
		o Kockázatelemzés pontosítása		
		o Megvalósíthatósági Tanulmány fejezeteinek és a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutatónak az összhangja		
	3.2	Költségvetésben szereplő költségek alátámasztása előkészítési időszakon felüli időszak vonatkozásában	Szükséges alátámasztó dokumentum(ok) benyújtása	
	3.3	Tételes árazott tervezői költségbecslés bemutatása	Árazott tervezői költségbecslés	
	3.4	Költségvetés részletezettségének, kidolgozottságának, realitásának biztosítása	EPTK felület módosítása	
	3.5	Önerő kérdésének vizsgálata	Szükséges alátámasztó dokumentum(ok) benyújtása	
	3.6	Támogatási kérelem adatlapja – Költségek listája funkció tekintetében	EPTK felület módosítása	
	3.7	Közgazdasági költséghaszon-elemzés: reális üzleti modell kidolgozása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány, EPTK felület módosítása	
	3.8	Indikátorok: realitás és mérési módszertan vizsgálata	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány, EPTK felület módosítása	
	3.9	A projekt műszaki tartalma és a Megvalósíthatósági Tanulmány összhangjának biztosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány, EPTK felület módosítása	
	3.10	Jogerős építési engedélyek és kapcsolódó kiviteli tervek bemutatása	Jogerős építési engedélyek, kiviteli tervek	
	3.11	Szükséges engedélyek bemutatása	Beszerzett engedélyek	
Véglegesítés	4.0	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció véglegesítése	Végleges projektdokumentáció	2020.03.31