Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2017.06.08.** napon **GINOP-7.1.1-15-2016-00022** szám alatt létrejött Támogatási Szerződés (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosult:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.30.**

3) A Támogatási Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2019.11.30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

5) A Támogatási Szerződés 4.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

***0** Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.*

1.500.000.000 Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

6) A Támogatási Szerződés 8.4 pontja törlésre kerül.

7) A Támogatási Szerződés 8. Záró rendelkezések pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8. A Kedvezményezett 2019. december 31-ig köteles igazolni, hogy a füzéri vár épületének rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

8) A Támogatási Szerződés 1., 3., 4., 5 és 6. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

9) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

10) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

……..	……..
Töklincz Piroska	Greinstetter Balázs
vezérigazgató	helyettes államtitkár
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	**Pénzügyminisztérium**
P.H.	P.H.
Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.	Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattárazási, archiválási ktg	Utófinanszírozás	100 000	27 000	127 000	127 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Egyéb általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs ktg	Utófinanszírozás	100 000	27 000	127 000	127 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák	Utófinanszírozás	500 000	135 000	635 000	635 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	5 702 400	0	5 702 400	5 702 400
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	21 120 000	0	21 120 000	21 120 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási és szállás ktg	Utófinanszírozás	1 747 200	0	1 747 200	1 747 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	624 034	0	624 034	624 034
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	2 000 040	0	2 000 040	2 000 040
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási és szállás ktg	Utófinanszírozás	306 792	82 834	389 626	389 626
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000
Füzér Község Önkormányzata	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás	Utófinanszírozás	23 070 866	6 229 134	29 300 000	29 300 000
Füzéri Várgondnokság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattárazási, archiválási ktg	Utófinanszírozás	1 489 700	0	1 489 700	1 489 700
Füzéri Várgondnokság	Általános (rezsi)	Egyéb általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs ktg	Utófinanszírozás	275 000	0	275 000	275 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	575 200 000	0	575 200 000	575 200 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	egyéb infrastrukturális fejlesztés	Utófinanszírozás	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Vár függőkertje	Utófinanszírozás	40 937 300	0	40 937 300	40 937 300
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Felső vár belsőépítészet	Utófinanszírozás	20 800 000	0	20 800 000	20 800 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Információs táblák, padok, pihenő pontok	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Felsővár építés	Utófinanszírozás	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költségei	Utófinanszírozás	13 220 000	0	13 220 000	13 220 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	38 500 000	0	38 500 000	38 500 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Bútor beszerzés	Utófinanszírozás	38 000 000	0	38 000 000	38 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műtárgy beszerzés	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi	Utófinanszírozás	51 680 000	0	51 680 000	51 680 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközök	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	46 000 000	0	46 000 000	46 000 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan értékbecslés	Utófinanszírozás	700 000	0	700 000	700 000
Füzéri Várgondnokság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Napelem-park eng. és kiviteli terve	Utófinanszírozás	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	kiállítás, élményelemeinek összefogó tanulmánya	Utófinanszírozás	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Építészettörténeti szakértői munka - szakvélemény	Utófinanszírozás	400 000	0	400 000	400 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli terv, minden szakággal, belsőépítészettel	Utófinanszírozás	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Statika, kutatási dokumentumok, talajdiagnosztika	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Váruradalmi függőkert eng. és kiviteli terv	Utófinanszírozás	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Parkolók, sétányok eng. és kiviteli terve	Utófinanszírozás	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Talajmechanikai feltárás és talajvizsgálat	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai felmérés	Utófinanszírozás	900 000	0	900 000	900 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes vizsgálati dok. környezeti hatást.	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	5 540 400	0	5 540 400	5 540 400
Füzéri Várgondnokság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	20 520 000	0	20 520 000	20 520 000
Füzéri Várgondnokság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási és szállás ktg	Utófinanszírozás	764 400	0	764 400	764 400
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	15 021 905	0	15 021 905	15 021 905
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	4 055 914	0	4 055 914	4 055 914
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási és szállás ktg	Utófinanszírozás	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Jogi, pénzügyi tanácsadás	Utófinanszírozás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Turisztikai szakértő	Utófinanszírozás	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kőrestaurátori szakértő	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	500 000	0	500 000	500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Történész szakértő	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezés senior koordinátor	Utófinanszírozás	4 110 981	0	4 110 981	4 110 981
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Művészettörténeti szakértő	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási, díj, illeték	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	4 477 100	0	4 477 100	4 477 100
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki, ellenőri szolgáltatás	Utófinanszírozás	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	Utófinanszírozás	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Statikus szakértő	Utófinanszírozás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Füzéri Várgondnokság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolítás	Utófinanszírozás	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**1 500 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:								**1 500 000 000**

……..……
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, …….. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.04.30.	Az építési beruházásokhoz tartozó kiviteli tervek elkészítése és átadása.
2	2019.10.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2021.03.31.	Projekt pénzügyi zárása

……..……
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	23 000				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	34 500	34 500	91 750
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	34 500	91 750
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	34 500	91 750
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	34 500	91 750
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	34 500	91 750

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2022.12.31.	91 831 093	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	0	91 831 093	91 831 093
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	0	91 831 093	91 831 093

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

……..……
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00022**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	Kiviteli tervek (Felsővár rekonstrukciója II. ütem, Parkolók, Függőkert, Játék kert és vártavak, Napelempark) elkészítése, átadása	4 db	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	Felsővár rekonstrukció II. ütem, Parkolók, Váruradalmi függőkert és Napelempark építési beruházásaira indított közbeszerzési eljárások eredményesek, a kivitelezésekre szerződés köthető.	6 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.

3.	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul.		A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

……..……
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, …….. napján.