FBI/458-3/2020

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00017

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, és 2017.06.16., 2018.03.26., 2018.11.08., valamint 2019.09.24. napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00017** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) Előzmények

A Támogatási Szerződés 2019.09.24-én hatályba lépett módosításának sorszámozása adminisztratív ok miatt nem megfelelően történt meg, az a Támogatási Szerződés 4. számú módosításának minősül.

3) A Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31**.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

4) A Támogatási Szerződés 3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

5) A Támogatási Szerződés 4.5.2. pontja az alábbiak szerint módosul.

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszakövetéséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

6) A Támogatási Szerződés 8.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.8. A Támogató azzal a feltétellel járul hozzá a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés-módosítás elfogadásához, hogy a Kedvezményezett a kivitelezésre irányuló, lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel történő szerződéskötés hatályba lépését követően legkésőbb 60 napon belül a közbeszerzési dokumentáció ismeretében, azzal összhangban kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását. A Támogató felhívja továbbá a Kedvezményezett figyelmét, hogy az ezen szerződésmódosítási kérelem mellékleteként benyújtott projektdokumentációt oly módon szükséges összeállítania, mely alapján a Támogató részéről teljes körűen megállapítható és (újra)ellenőrizhető a projekt közbeszerzési dokumentációval összhangban álló szakmai tartalma, projektelemei, interpretációs és innovatív/interaktív elemei, egyértelműen meghatározható a fajlagos költség nagysága és megvizsgálható, hogy a projekt a Felhívás 3.2.1.1. pontjában foglalt előírásoknak megfelel.

A Kedvezményezett legkésőbb 2020. július 31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

7) A Támogatási Szerződés 3. és 4. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2020. év 04. hónap 06. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 2020 ÁPR. 20 hónap ... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00017**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.03.31.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2020.07.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2022.03.31.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2020. év ..04.. hónap ..06.. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év ..... hónap ... napján.

2020 ÁPR. 20

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00017**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	28 000				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	34 483	34 483	62 483
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	34 483	62 483
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	34 483	62 483
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	34 483	62 483
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	34 483	62 483

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	20 696 000				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	69 040 411	69 040 411	89 736 411
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	2 692 092	71 732 503	92 428 503
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	2 772 856	74 505 359	95 201 359
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	2 856 040	77 361 399	98 057 399
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	2 941 722	80 303 121	100 999 121

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2020. év ..04.. hónap 06 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 2020 ÁPR. 20 hónap ... napján.