Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska vezérigazgató**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, **2017.09.15., 2017.11.30., 2018.03.14. valamint 2018.11.08. napon módosított, GINOP-7.1.1-15-2016-00012** számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés **3.3 pontja** az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.03.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3) A Támogatási Szerződés **3.4.1 pontja** az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.03.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4) A Támogatási Szerződés **3.4.2 pontja** az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb **2021. március 31.** A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

5) A Támogatási Szerződés **8.4 pontja** törlésre kerül.

6) A Támogatási Szerződés 8. Záró rendelkezések pontja az alábbiakkal egészül ki:

8.8. A Kedvezményezett 2020.03.31-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

7) A Támogatási Szerződés 3., 4., 5. és 6. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.

8) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

9) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020 év január hónap 31. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2020 FEBR 19

Kelt: Budapest ..... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00012**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.09.30	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2020.03.31	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2020.06.30	Kivitelezés 30%-os készültsége
4	2020.12.31	Kivitelezés 70%-os készültsége
5	2021.06.29	Projekt pénzügyi zárása

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest..., 2020 év január... hónap 31. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.
2020 FEBR 19

Kelt: Budapest, ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00012**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.12.31.	103 018				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	25 200	25 200	128 218
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	25 200	128 218
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	25 200	128 218
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	25 200	128 218
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	25 200	128 218

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2016.12.31.	12 000 000				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2022.12.31.	3 000 000	3 000 000	15 000 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	0	3 000 000	15 000 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	0	3 000 000	15 000 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	0	3 000 000	15 000 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	0	3 000 000	15 000 000

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest..., 2020. év ...január... hónap 31. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 FEBR 19 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00012**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához illeszkedő kiviteli tervek pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed az épületek, a kiszolgáló építmények, és a környezet fejlesztésére vonatkozó építési kiviteli tervdokumentációra, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, valamint a kiállítási tervre.	1 tervcsomag	Rendelkezésre áll a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervdokumentáció és a tervezői költségbecslések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3	Kivitelezés 30%-os készültsége	A projekt keretében megvalósuló kivitelezés eléri a Vállalkozói díj 30%-át a szerződés 4. hónapjában.	162 138 471 nettó Ft	Tervezői költségbecslés alapján, a végleges érték a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő Vállalkozási szerződésben rögzített Vállalkozói díj alapján kerül meghatározásra.

4	Kivitelezés 70%-os készültsége	A projekt keretében megvalósuló kivitelezés eléri a Vállalkozói díj 70%-át a szerződés 9. hónapjában.	378 323 099 nettó Ft	Tervezői költségbecslés alapján, a végleges érték a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő Vállalkozási szerződésben rögzített Vállalkozói díj alapján kerül meghatározásra.
5	Projekt pénzügyi zárása	A projekt záró pénzügyi elszámolása benyújtásra kerül	1 db	A projekt fizikai befejezésével a megvalósult tevékenységek teljesítését követően, elkészül a projekt záró elszámolása, mely lehetővé teszi a projektzárást és a projekt fenntartási időszakának megkezdését.

.....
Töklincz Piroska
vezérigazgató

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2020. év január hónap 31. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 FEBR 19 napján.