FBI/175-4/2020.

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2015-00004

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016. július 18. napon létrejött, 2016. szeptember 27., 2017. május 30., 2018. június 4., 2019. január 4., valamint 2019. december 11. napon módosított, GINOP-7.1.1-15-2015-00004** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. . A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3) A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.02.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozón rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4) A Támogatási Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1 723 500 000** Ft, azaz **egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-ötszázezer** forint.

5) A Támogatási Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 723 500 000** Ft, azaz **egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-ötszázezer** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

6) A Támogatási Szerződés 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 723 500 000** Ft, azaz **egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-ötszázezer** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

7) A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet **116.** § (**2**) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 704 329 050** Ft, azaz **egymilliárd-hétszáznégymillió-háromszázhuszonkilencezer-ötven** forint.

8) A Támogatási Szerződés 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **0** Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 723 500 000 Ft, azaz **egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-ötszázezer** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

9) A Támogatási Szerződés 8.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztatja a Támogatót.

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.

A Támogatási szerződés módosítás elfogadásának feltétele, hogy Kedvezményezettnek a kivitelezés szerződés 4. számú módosítását annak megkötését követő 15 napon meg kell küldenie a Támogató részére.

A Kedvezményezett legkésőbb 2020. május 30-ig köteles igazolni, hogy az eszközbeszerzés tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

Kedvezményezettnek a következő szerződésmódosítási igény keretében be kell nyújtania a többlettámogatás miatt történt változásokra figyelemmel átdolgozott CBA-t, mely alapján megítélhető, hogy a projekt a többlettámogatás miatt történt módosítások után is megfelel a Felhívás 3.2.1.1. aa) pontjában foglalt elvárásnak.

10) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4 és 5. sz. mellékletei közös megegyezéssel a jelen Támogatási Szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.

11) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

12) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

13) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
Kelt ....., 2020. év ..05.. hónap ..08.. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest 2020 MÁJ. 20 napján.

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00004**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek	Utófinanszírozás	73 710	0	73 710	73 710
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Információs táblák	Utófinanszírozás	466 200	0	466 200	466 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	élményelemek kertépítési költsége	Utófinanszírozás	37 654 363	0	37 654 363	37 654 363
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Belsőépítészet	Utófinanszírozás	41 026 450	0	41 026 450	41 026 450

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Beépített építészeti elemek restaurálása	Utófinanszírozás	369 603 695	0	369 603 695	369 603 695
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	615 095 989	0	615 095 989	615 095 989
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Kastélykertek parkosítása és felújítása	Utófinanszírozás	122 422 543	0	122 422 543	122 422 543
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műemlék ép.felújítás - nem beépített eszközök	Utófinanszírozás	37 364 026	0	37 364 026	37 364 026
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	24 999 361	0	24 999 361	24 999 361

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	106 336 850	0	106 336 850	106 336 850
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	kiállítótér eszközei, berendezései, egyedi install	Utófinanszírozás	88 625 800	0	88 625 800	88 625 800
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	7 042 288	0	7 042 288	7 042 288
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	84 090 000	0	84 090 000	84 090 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési szakértő és eljárási díjak	Utófinanszírozás	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment bérköltség	Utófinanszírozás	30 499 168	0	30 499 168	30 499 168
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment cafetéria	Utófinanszírozás	608 511	0	608 511	608 511
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	6 557 321	0	6 557 321	6 557 321
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment-hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	menedzsent útiköltség	Utófinanszírozás	894 128	0	894 128	894 128
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szállásköltség	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	100 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai bérköltség	Utófinanszírozás	11 945 236	0	11 945 236	11 945 236
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai cafetéria	Utófinanszírozás	235 425	0	235 425	235 425
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai járulékköltség	Utófinanszírozás	2 529 510	0	2 529 510	2 529 510
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltség	Utófinanszírozás	130 848	0	130 848	130 848
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	5 420 000	0	5 420 000	5 420 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	IT specifikáció meghatározása	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	élményelemek szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	22 924 050	0	22 924 050	22 924 050
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kurátori tevékenység, kiállítási forgatókönyv	Utófinanszírozás	7 820 000	0	7 820 000	7 820 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgy szállítás, biztosítással	Utófinanszírozás	378 000	0	378 000	378 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	hatósági igazgatási/szolgáltatási díjak, illetékek	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	képzési költségek	Utófinanszírozás	3 480 960	0	3 480 960	3 480 960
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	23 508 618	0	23 508 618	23 508 618
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	4 406 000	0	4 406 000	4 406 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	kötelező nyilvánosság feladatok	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	műszaki ellenőri szolgáltatás	Utófinanszírozás	14 790 000	0	14 790 000	14 790 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	szakfelügyelet	Utófinanszírozás	300 000	0	300 000	300 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	19 170 950	0	19 170 950	19 170 950
								1 723 500 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**0**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:								**1 723 500 000**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE								

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2020 év 05 hónap 08 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 MÁJ. 28. napján.

*jav. DLS

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00004**
Kedvezményezett **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 723 500 000
Projekt elszámolható költsége	**1 723 500 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**1 723 500 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2020 év ..05..... hónap ..08.. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020 MÁJ. 20 napján.

14. *

*jav.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00004**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.04.30.	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése, átadása
2	2017.01.31.	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése, átadása (1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elutasítása miatt vált szükségessé a mérföldkő újbóli rögzítése)
3	2018.05.25.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményhirdetés.
4	2020.05.31.	Építési kivitelezési tevékenység 70%-os készültsége
5	2021.02.28.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 202.0. év 05 hónap 08 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

P.H.

2020 MÁJ. 20

Kelt: Budapest, 14. napján.

*jav.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00004**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.12.31.	0				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	42 439	42 439	42 439
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	42 439	42 439
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	42 439	42 439
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	42 439	42 439
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	42 439	42 439
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2016.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	59 810 835	59 810 835	59 810 835
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	3 149 606	62 960 441	62 960 441
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	0	62 960 441	62 960 441

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	118 111	63 078 552	63 078 552
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2026.12.31.	0	63 078 552	63 078 552

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt ....., 2020. év 05 hónap 08 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, 2020 MÁJ. 20 napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00004**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed a kastély épületének építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a kert és annak részeként megvalósuló parkoló kiviteli tervdokumentációjára, és a kiállítási tervre.	2 tervcsomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
3	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
4	70%-os készültség	Az építési kivitelezési tevékenység 70%-os készültsége a következő munkákat foglalja magában Építészet: építőmesteri, épületvillamossági, épületgépészeti, épületautomatikai munkálatok elvégzése a főépületben, a C szárnyban, a C pince területén. Tájépítészet: Díszudvari gyepesítési, burkolat-lefektetési munkálatok elvégzése. Restaurátori tételek: Kő restaurátori munkák a főépületben, fém restaurátori munkák a C szárny díszkerítésén, fa restaurátori munkák a kastély-főépület belső és külső nyílászáróin, festő restaurátori munkák a főépület falfestései tekintetében. Kiegészítő tételek: régészeti megfigyelés és restaurátori szakfelügyeletek biztosítása.	751.183.354 Ft	Kivitelezési munkálatok

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

.....

Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..20..., 202.0 év ..05.. hónap ..08.. napján.

.....

Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2020 MÁJ. 20

Kelt: Budapest, ... napján.