NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. évi közbeszerzési terve

3. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Geszti Tisza-kastély kiegészítő építési munkák	Geszti Tisza-kastély kiegészítő építési munkák	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
2.	Belsőépítészeti munkák	Belsőépítészeti munkák	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
3.	Parkoló kivitelezése	Parkoló kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
4.	Parkoló kivitelezése - kastély	Parkoló kivitelezése - kastély	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
5.	Történeti Park	Történeti Park	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
6.	Földmunkák - keretszerződés	Földmunkák - keretszerződés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
7.	Szántódpuszta, 12-es épület felújítása	Szántódpuszta, 12-es épület felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév

8.	Szántódpuszta, egyéb épületek felújítása	Szántódpuszta, egyéb épületek felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
9.	Üzemanyag beszerzése	Üzemanyag beszerzése a 2024 évre	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
10.	Villamosenergia ellátás	Villamosenergia ellátás a 2025 évre	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2024. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
11.	Földgáz energia ellátás	Földgáz energia ellátás a 2024/205 energiaévre	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2024. Harmadik negyedév	2025. Harmadik negyedév
12.	Szabadtéri rendezvényinfrastruktúra beszerzése	szabadtéri rendezvényinfrastruktúra beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
13.	Geszti Tisza-kastély kieg. építési munkák - 2	Geszti Tisza-kastély kieg. építési munkák - 2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
14.	Belsőépítészeti munkák 2	Belsőépítészeti munkák 2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
15.	Földmunkák - keretszerződés - 2	Földmunkák - keretszerződés - 2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév

16.	Komplex kommunikációs feladatok ellátása, Geszt Tisza-kastély	Kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a geszti Tisza-kastély kapcsán	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
17.	Szántódpuszta, egyéb épületek felújítása - 2	Szántódpuszta, egyéb épületek felújítása - 2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
18.	Geszti kastély inaslak belsőépítészeti kivitelezés	Geszti kastély inaslak belsőépítészeti kivitelezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
19.	Komplex kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. számára, 2024-2025	Komplex kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. számára, 2024-2025	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. Negyedik negyedév	2025. Harmadik negyedév